

# Gemeindeentwicklungskonzept Handewitt: Ablauf und Beteiligung

9-10/17  
11-12/17  
01-02/18  
03/18  
04/18  
03+06/18  
06-07/18  
08-09/18  
09-10/18

Auftakt mit Lenkungsgruppe und Verwaltung  
**Projekt-Organisation / -Terminierung**  
Bereisung / Kennenlernen der Gemeinde

**5 „Dörferkonferenzen“**  
in den Ortsteilen (Handewitt, Jarplund, Weding  
sowie 2 weitere für 2 Gemeindegruppen)

**Haushalts-Befragung**  
schriftlich und online, Laufzeit ca. 6 Wochen

**1. Zukunfts-Workshop**  
halbtägig, mit parallelen Arbeits-Foren  
▶ Daten Demographie & Struktur ◀  
▶ Ergebnisbericht Dörferkonferenzen ◀  
▶ Stärken – Schwächen ◀  
▶ Ziele & Projekte ◀

Lenkungsgruppensitzung  
**Abstimmung Analysebericht**  
Festlegung Themen-Gespräche

**Themen-Gespräche (3x)**  
▶ Projekte erarbeiten und konkretisieren ◀

Lenkungsgruppensitzung  
**Erörterung Projektideen**  
Festlegung Vertiefungsthemen

**Bürgerbeteiligung Vertiefungsthemen**  
- soweit erforderlich, im geeigneten Format -

**2. Zukunfts-Workshop**  
mit parallelen Arbeits-Foren  
▶ Entwicklungsziele, Ortsprofile ◀  
▶ Projekte und Maßnahmen ◀  
▶ Bürgervotum, Prioritätensetzung ◀

Lenkungsgruppensitzung  
**Entwicklungskonzept,**  
**Strategie- und Maßnahmenplan**

Gemeindevertretung  
**Beschluss**

Fachliche Bearbeitung  
**Bestandsaufnahme**  
Demographie und Struktur, Ortsteilerhebung,  
Ehrenamtsbefragung, Öffentlichkeitsarbeit

**Kinder- und Jugendbeteiligung**  
z.B. Schul-Projektwoche  
- zu gegebener Zeit im Schuljahr -

Fachliche Bearbeitung  
**Bestandsanalyse / Analysebericht**  
SSZP/SWOT, Ortsprofile, Entwicklungsziele  
„Handewitt 2035“, weitere Arbeitsthemen

Fachliche Bearbeitung  
**Begleitung, Hintergrundarbeit**  
**Ideenentwicklung**  
„Best-Practice-Analyse“

Fachliche Bearbeitung (ggf.)  
**Vertiefungsthemen**

Fachliche Bearbeitung  
**Gemeinde-Entwicklungskonzept**  
**Strategie- und Maßnahmenplan**  
Schlüsselprojekte, Kooperationsfelder und  
-projekte, Sonstige Maßnahmen

**Bericht**